Название	Дата начала	Дата окончания
Старт	04.09.2023	04.09.2023
Планирование	04.09.2023	22.09.2023
Определение целей и задач проекта	04.09.2023	08.09.2023
Распределение ролей	11.09.2023	11.09.2023
(к) Составление плана проекта и ...	12.09.2023	19.09.2023
Планирование участия в акселерац...	20.09.2023	22.09.2023
Внесение данных на страницу проекта	11.09.2023	14.12.2023
Готовый план проекта	25.09.2023	25.09.2023
Участие в акселерационной программе	25.09.2023	14.12.2023
Спецификация требований	25.09.2023	13.10.2023
Изучение предметной области	25.09.2023	06.10.2023
(к) Обсуждение деталей с заказчиком	25.09.2023	06.10.2023
Составление функциональных требований	09.10.2023	13.10.2023
Составление функциональных ограничений	09.10.2023	13.10.2023
Создание документа с требованиям...	09.10.2023	13.10.2023
(к) Составленнная спецификация требований	16.10.2023	16.10.2023
Проектирование	16.10.2023	10.11.2023
(к) Разработка архитектуры систе...	16.10.2023	27.10.2023
(к) Проектирование базы данных д...	30.10.2023	03.11.2023
(к) Определение основных парамет...	30.10.2023	03.11.2023
(к) Способы визуализация полученных метрик	30.10.2023	03.11.2023
Разработка прототипа (дизайна) п...	06.11.2023	10.11.2023
Готовый документ проектирования	13.11.2023	13.11.2023
Кодирование	13.11.2023	24.11.2023
(к) Интеграция различных компонентов VR системы	13.11.2023	17.11.2023
Написание основного кода для реа...	20.11.2023	24.11.2023
(к) Подключение трекеров к юнити	20.11.2023	21.11.2023
(к) Сбор данных с трекеров	22.11.2023	24.11.2023
Обработка данных (формулы)	22.11.2023	24.11.2023
Подготовка данных для вывода	22.11.2023	24.11.2023
Тестирование и отладка	27.11.2023	15.12.2023
Разработанная программа	18.12.2023	18.12.2023
Аттестация	18.12.2023	21.12.2023
Подготовка и проведение демонстр...	18.12.2023	21.12.2023
(к) Предоставление отчета руководителю	22.12.2023	22.12.2023




Старт
Начало: 04.09.2023
Конец: 04.09.2023
Длительность: 0
Определение целе...
Начало: 04.09.2023
Конец: 08.09.2023
Длительность: 5
Внесение данных...
Начало: 11.09.2023
Конец: 14.12.2023
Длительность: 69
Распределение ро...
Начало: 11.09.2023
Конец: 11.09.2023
Длительность: 1
Планирование
Начало: 04.09.2023
Конец: 22.09.2023
Длительность: 15
(к) Составление пл...
Начало: 12.09.2023
Конец: 19.09.2023
Длительность: 6
Планирование уча...
Начало: 20.09.2023
Конец: 22.09.2023
Длительность: 3
Готовый план про...
Начало: 25.09.2023
Конец: 25.09.2023
Длительность: 0
Спецификация тре...
Начало: 25.09.2023
Конец: 13.10.2023
Длительность: 15
Участие в акселер...
Начало: 25.09.2023
Конец: 14.12.2023
Длительность: 59
Изучение предмет...
Начало: 25.09.2023
Конец: 06.10.2023
Длительность: 10
(к) Обсуждение дет...
Начало: 25.09.2023
Конец: 06.10.2023
Длительность: 10
Составление функ...
Начало: 09.10.2023
Конец: 13.10.2023
Длительность: 5
Создание докумен...
Начало: 09.10.2023
Конец: 13.10.2023
Длительность: 5
Составление функ...
Начало: 09.10.2023
Конец: 13.10.2023
Длительность: 5
(к) Составленная...
Начало: 16.10.2023
Конец: 16.10.2023
Длительность: 0
(к) Разработка арх...
Начало: 16.10.2023
Конец: 27.10.2023
Длительность: 10
(к) Определение о...
Начало: 30.10.2023
Конец: 03.11.2023
Длительность: 5
(к) Способы визуа...
Начало: 30.10.2023
Конец: 03.11.2023
Длительность: 5
(к) Проектирование...
Начало: 30.10.2023
Конец: 03.11.2023
Длительность: 5
Проектирование
Начало: 16.10.2023
Конец: 10.11.2023
Длительность: 20


Разработка прелот...
Начало: 06.11.2023
Конец: 10.11.2023
Длительность: 5
Готовый документ...
Начало: 13.11.2023
Конец: 13.11.2023
Длительность: 0
(к) Интеграция раз...
Начало: 13.11.2023
Конец: 17.11.2023
Длительность: 5
(к) Подключение тр...
Начало: 20.11.2023
Конец: 21.11.2023
Длительность: 2
Обработка данных...
Начало: 22.11.2023
Конец: 24.11.2023
Длительность: 3
Подготовка данных...
Начало: 22.11.2023
Конец: 24.11.2023
Длительность: 3
(к) Сбор данных с ...
Начало: 22.11.2023
Конец: 24.11.2023
Длительность: 3
Кодирование
Начало: 13.11.2023
Конец: 24.11.2023
Длительность: 10
Написание основн...
Начало: 20.11.2023
Конец: 24.11.2023
Длительность: 5
Планирование и п...
Начало: 27.11.2023
Конец: 01.12.2023
Длительность: 5
Тестирование и от...
Начало: 27.11.2023
Конец: 15.12.2023
Длительность: 15
системное
Начало: 27.11.2023
Конец: 29.11.2023
Длительность: 3
интеграционное
Начало: 27.11.2023
Конец: 29.11.2023
Длительность: 3
модульное
Начало: 27.11.2023
Конец: 29.11.2023
Длительность: 3
пользовательское...
Начало: 30.11.2023
Конец: 01.12.2023
Длительность: 2
Исправление ошиб...
Начало: 04.12.2023
Конец: 08.12.2023
Длительность: 5
Верификация соот...
Начало: 11.12.2023
Конец: 13.12.2023
Длительность: 3
Улучшение ассист...
Начало: 14.12.2023
Конец: 15.12.2023
Длительность: 2
Разработанная пр...
Начало: 18.12.2023
Конец: 18.12.2023
Длительность: 0
Аттестация
Начало: 18.12.2023
Конец: 21.12.2023
Длительность: 4
Подготовка и пров...
Начало: 18.12.2023
Конец: 21.12.2023
Длительность: 4
(к) Предоставлени...
Начало: 22.12.2023
Конец: 22.12.2023
Длительность: 0