## 2. Планирование

## Лекция 2

## ПО для построения диаграмм

- GanttProject
- Microsoft Project
- Calligra Plan(ранее KPlato)
- Gnome Planner
- OmniPlan

## Задание

Составить план проекта. Сделать распределение ресурсов (время, стоимость, люди) для каждой задачи. Нарисовать диаграммы Гантта и Перта для точки начала проекта и для произвольного внутреннего состояния проекта. Найти критический путь проекта.

План должен отвечать следующим требованиям:

- Не менее 10 задач
- Не менее 3 ключевых точек
- Не менее 3 участников проекта
- Наличие участка с не менее 3 параллельными задачами за 1 момент времени

По результатам работы сформировать отчет содержащий план проекта, распределение ресурсов, диаграммы Гантта и Перта.

Срок: 05.03.2023